1. Планирование проекта

Функционал сайта:
- Создание голосований
- Участие в голосованиях
- Просмотр результатов
- Авторизация пользователей
- Личный кабинет
2. Технологический стек
Frontend:
- Vite (сборщик)
- React (фреймворк)
- SCSS (стили)
- React Router (маршрутизация)
- Redux Toolkit (управление состоянием)
Backend:
- Node.js
- Express
- MongoDB (база данных)
3. Структура проекта
Страницы:
- Главная страница со списком активных голосований

- Страница создания голосования

- Страница конкретного голосования- Страница результатов- Страница авторизации/регистрации
- Личный кабинет
- **Компоненты:**
- Шапка сайта (Header)
- Карточка голосования
- Формы (создание голосования, авторизация)
- Кнопки и другие UI элементы
- Графики для отображения результатов

4. Этапы разработки

- 1. **Подготовительный этап:**
 - Создание макета в Figma
 - Настройка проекта и установка зависимостей
 - Создание структуры папок
- 2. **Frontend разработка:**
 - Вёрстка компонентов
 - Настройка роутинга
 - Создание форм
 - Настройка Redux store
 - Интеграция с АРІ
- 3. **Backend разработка:**
 - Создание API endpoints

- Настройка базы данных
- Реализация авторизации
- Обработка голосований
- 4. **Тестирование и оптимизация:**
 - Тестирование функционала
 - Оптимизация производительности
 - Проверка адаптивности
 - Исправление багов

5. Важные аспекты

- **Безопасность:**
- Защита от множественных голосований
- Безопасное хранение паролей
- Защита от SQL-инъекций
- CSRF токены
- **UI/UX:**
- Адаптивный дизайн
- Анимации и переходы
- Понятный интерфейс
- Обратная связь пользователю
- **Оптимизация:**
- Ленивая загрузка компонентов
- Кэширование данных
- Оптимизация изображений

- Минификация кода

6. Дополнительные функции

- Поиск голосований
- Фильтрация по категориям
- Комментарии к голосованиям
- Шаринг в социальные сети
- Email-уведомления
- Статистика и аналитика

7. Развертывание

******Хостинг:******

- Frontend: Vercel или Netlify

- Backend: Heroku или DigitalOcean

- База данных: MongoDB Atlas

8. Поддержка проекта

- Мониторинг ошибок
- Обновление зависимостей
- Резервное копирование данных
- Техническая поддержка пользователей

Время на разработку

Примерные сроки для одного разработчика:

- Планирование и дизайн: 1-2 недели

- Frontend разработка: 3-4 недели

- Backend разработка: 2-3 недели

- Тестирование и отладка: 1-2 недели

- Всего: 7-11 недель

Это базовый план разработки. Сроки могут варьироваться в зависимости от опыта разработчика и сложности требуемого функционала. Хотите, чтобы я подробнее рассказал о каком-то конкретном этапе?